

**Дорожная карта по реализации направлений введения ФГОС ООО в
средней общеобразовательной школе при Посольстве России в
Гвинее**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ООО			
1.1.	Создание и определение функционала рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Октябрь 2014	Директор Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР Руководители МО
1.2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Октябрь 2014	Зам.директора по УВР
1.3.	Организация курсовой подготовки учителей по проблеме введения ФГОС ООО	В течение 2014-15 учебного года	Директор Зам.директора по УВР
1.4.	Разработка нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО	В течение 2014-15 учебного года	Директор Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР
1.5.	Проведение педсовета по введению ФГОС ООО	Октябрь-2014, Март-2015	Директор Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР
1.6.	Разработка на основе ФГОС ООО основной общеобразовательной программы основного общего образования и ее утверждение	Ноябрь-январь-2015	Директор Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР Руководители МО
1.7.	Разработка и утверждение учебного плана	Март-май 2015	Директор Зам.директора по УВР
1.8.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	Май-июнь-2015	Директор Зам.директора по УВР Зам.директора

			по ВР
1.9.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов ООО	До 30 августа 2015	Зам.директора по УВР
1.10.	Внесение изменений в нормативную базу деятельности школы	До 30 августа 2015	Директор Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР
1.11.	Мониторинг введения ФГОС ООО	Ежегодно	Зам.директора по УВР
2.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
2.1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	Декабрь-2014	Зам.директора по УВР
2.2.	Прохождение дистанционных курсов повышения квалификации учителей	В течение года	Зам.директора по УВР
2.3.	Проведение круглого стола: «Введение ФГОС ООО: первый опыт, проблемы и перспективы»	Май-2016	Директор Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР
2.4.	Организация участия учителей в сетевом взаимодействии заграничереждений по проблемам введения ФГОС ООО	В течение года	Директор
3.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
3.1.	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение года	Директор
3.2.	Приведение материально-технической базы школы действующим нормам(Санпины, противопожарные нормы, нормы охраны труда)	Июнь-август-2015	Директор
3.3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам основной школы	До сентября 2015	Директор
3.4.	Обеспечение доступа учителей к электронным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней	В течение года	Директор
3.5.	Обеспечение контролируемого доступа учащихся к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Директор
4.Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
4.1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО	Август 2015	Директор
4.2.	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООШ	Апрель 2015	Зам.директора по УВР
4.3.	Оказание консультативной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО	В течение года	Директор Зам.директора по УВР

			Замдиректора по ВР
4.4.	Реализация деятельности сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	В течение года	Рабочая группа
4.5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО	Ежегодно	Директор